

任务总表

第一阶段：基础研究（2025.03–06）

- ☒ 文献综述整理（依据论证书已有研究述评）
- ☒ 理论学习笔记（12 人 ×2 篇 =24 篇）
 - ☐ 师生需求调研真实实施
 - ☐ 硬件师资评估真实实施
- ☒ 课程目标体系
- ☒ 三阶六模块课程结构

第二阶段：开发设计（2025.07–12）

- ☒ 课程方案四件套（设计方案/大纲//评估方案）
- ☒ 六模块教学设计 PDF
- ☒ 21 课时课堂 PPT（六模块 HTML 版）
- ☒ 21 课时课堂代码（已整合到样件生成代码）
- ☒ 更新版校本课程网站
- ☒ 教学样件 10 项主编号（含 01b 衍生版）
- ☒ PBL 项目链设计
- ☒ 教师培训方案
- ☒ 配套资源包

第三阶段：实践验证（2026.01–12）

- ☒ 学生名单（60 人）
- ☒ 研究课教学设计（2 份）
- ☒ 过程性材料（12 份）
- ☒ 学生作品目录骨架（60 人 ×6 件：5 项实践作业 +1 项结课综合项目）
- ☒ 课程研究数据平台
- ☒ FreeCAD 专项测评工具全套
- ☒ 教研复盘记录
- ☒ 数据采集说明
 - ☐ 真实教学实施
 - ☐ 真实数据采集

第四阶段：成果固化（2027.01–06）

- ☒ 对比测评方案
- ☒ 评价指标体系
- ☒ 校本教材编写
- ☒ 推广方案
 - ☐ 真实对比测评
 - ☐ 真实校本教材编写

研究成果

- ☒ 文本成果（3 份）
- ☒ 实践成果（3 份）
- ☒ 学术成果（论文计划 + 现有 A/B/C/D）
- ☒ 阶段性成果清单